



**ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΠΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ**

(πρώην ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΦΜ 094518821 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΜΑΕ 38455/06/Β/97/13

ΕΔΡΑ: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 34 Π.ΦΑΛΗΡΟ - Τ.Κ. 17564 - ΤΗΛ.210-94.60.400

ΥΠΟΚΑΤ/ΜΑ: ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57008 - Τ.Θ. 57 - ΤΗΛ. 2310-722.110

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΑΠΟ 01/07/2005 ΕΩΣ 31/12/2005  
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)**

**ΜΑΪΟΣ 2006**

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγμένων εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουμε έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας.

Το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρίας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α.:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €	2003		2004		2005		Κόστος συνολικού Επενδυτικού Σχεδίου
	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	
1 Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	1.275.939,03	67.600,00	45.450,00	0,00	0,00	1.633.024,03
2 Μεταφορά τεχνολογίας	88.041,09	58.694,06	73.367,57	73.367,57	0,00	0,00	293.470,29
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	159.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.832,00
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	100.000,00	101.300,00	0,00	0,00	416.300,00
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.370,00
6 Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	44.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.041,09
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	33.942,00	33.942,00	58.798,00	61.141,00	61.224,00	61.141,99	310.188,99
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	417.185,83	410.400,00	62.186,00	0,00	0,00	0,00	889.771,83
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων	25.567,00	60.170,00	86.342,00	0,00	0,00	0,00	172.079,00
10 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	27.267,00	0,00	0,00	27.267,00
11 Πλέον: έξοδα δημόσιας εγγραφής	306.461,59						306.461,59
ΣΥΝΟΛΟ	1.838.046,05	2.392.574,63	448.293,57	308.525,57	61.224,00	61.141,99	5.109.805,81

Τα έξοδα της δημόσιας εγγραφής ανήλθαν στο ποσό των 306.461,59 ευρώ και καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.

Το παραπάνω τριετές επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ του Χ.Α.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια εγγραφή σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.03.2003. Η δημόσια εγγραφή πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 5 έως 7 Μαΐου 2003 και αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους 3.762.184,00 ευρώ. Η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών του συνόλου των 2.673.920 μετοχών της Εταιρίας εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της 15 Μαΐου 2003 του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου και από την Παρασκευή 30 Μαΐου 2003 άρχισε η διαπραγμάτευσή τους. Η εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 19/05/2003 (ΦΕΚ 4048 / 27.05.2003).

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνουν την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου ανά κατηγορία, και εξάμηνο όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α. τόσο από τα αντληθέντα κεφάλαια όσο και από ίδια κεφάλαια.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ											
Περιγραφή επένδυσης <i>ποσά σε €</i>	2003			2004			2005			Συνολική Χρημ/ση από έσοδα Δ.Ε.	
	α' εξ. 2003	β' εξ. 2003		α' εξ. 2004	β' εξ. 2004		α' εξ. 2005	β' εξ. 2005			
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2003 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2004 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2005 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής		
1	Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	1.275.939,03	1.519.974,03	67.600,00	45.450,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	1.633.024,03
2	Μεταφορά τεχνονγνωσίας	88.041,09	58.694,06	146.735,14	73.367,57	73.367,57	146.735,14	0,00	0,00	0,00	293.470,29
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	159.039,00	622.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.832,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	215.000,00	100.000,00	101.300,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00	416.300,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	350.370,00	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.370,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	44.020,54	88.041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.041,09
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	8.687,31	17.374,62	15.049,10	15.648,78	30.697,87	15.670,02	15.649,03	31.319,05	79.391,55
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	106.776,93	105.040,13	211.817,06	15.916,24	0,00	15.916,24	0,00	0,00	0,00	227.733,30
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	6.543,76	15.400,25	21.944,02	22.098,87	0,00	22.098,87	0,00	0,00	0,00	44.042,88
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,87	6.978,87	0,00	0,00	0,00	6.978,87
	ΣΥΝΟΛΟ	1.176.897,63	2.017.190,32	3.194.087,95	294.031,78	242.745,22	536.777,00	15.670,02	15.649,03	31.319,05	3.762.184,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ											
Περιγραφή επένδυσης <i>ποσά σε €</i>	α' εξ. 2003	β' εξ. 2003		α' εξ. 2004	β' εξ. 2004		α' εξ. 2005	β' εξ. 2005		Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2003	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2004	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2005		
	1	Καθετοποίηση παραγωγής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Μεταφορά τεχνονγνωσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	25.254,69	25.254,69	50.509,38	43.748,90	45.492,22	89.241,13	45.553,98	45.492,96	91.046,94	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	310.408,90	305.359,87	615.768,77	46.269,76	0,00	46.269,76	0,00	0,00	0,00	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	19.023,24	44.769,75	63.792,98	64.243,13	0,00	64.243,13	0,00	0,00	0,00	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,13	20.288,13	0,00	0,00	0,00	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΟ	354.686,83	375.384,31	730.071,14	154.261,80	65.780,35	220.042,15	45.553,98	45.492,96	91.046,94	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2003:

Περιγραφή επένδυσης	ποσά σε €	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2003				Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/6/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/6/2003	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30/6/2003	Διαφορές	
1	Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	0,00	0	244.035,00	1.633.024,03
2	Μεταφορά τεχνολογίας	88.041,09	0,00	0	88.041,09	293.470,29
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	0,00	179.078,00	284.715,00	443.754,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	0	215.000,00	416.300,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	1.447,59	-1.447,59	348.922,41
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	0,00	0	44.020,54	88.041,09
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	25.254,69	0	33.942,00	310.188,99
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	106.776,93	310.408,90	0	417.185,83	889.771,83
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	6.543,76	19.023,24	0	25.567,00	172.079,00
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0		0	0,00	27.267,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.176.897,63</b>	<b>354.686,83</b>	<b>180.525,59</b>	<b>1.351.058,87</b>	<b>4.622.818,64</b>

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2003:

		Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2003					
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/7/2003 έως 31/12/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια	Διαφορές	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/7/2003 έως 31/12/2003	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	1.275.939,03	0	1.219.655,81	56.283,22	1.576.740,81	0
2	Μεταφορά τεχνολογίας	58.694,06	0	58.694,06	0	293.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	159.039,00	0	127.881,50	31.157,50	412.596,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0	0	0	0	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	350.370,00	0	343.639,15	6.730,85	342.191,56	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	0	44.020,54	0	88.041,09	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	25.254,69	33.942,00	0	79.391,55	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	105.040,13	305.359,87	410.400,00	0	227.733,30	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	15.400,25	44.769,75	60.170,00	0	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0,00	0	6.978,87	20.288,13
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>2.017.190,32</b>	<b>375.384,31</b>	<b>2.298.403,06</b>	<b>94.171,57</b>	<b>3.487.486,85</b>	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου από έσοδα Δ.Ε. και από ίδια κεφάλαια για την χρήση 2003:

ΧΡΗΣΗ 2003

	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια. από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Σύνολο	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια	
1	Καθετοποίηση παραγωγής	1.519.974,03	0	1.519.974,03	56.283,22	1.463.690,81	1.576.740,81	0
2	Μεταφορά τεχνολογίας	146.735,14	0	146.735,14	0	146.735,14	293.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	622.832,00	0	622.832,00	210.235,50	412.596,50	412.596,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0	215.000,00	0	215.000,00	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	350.370,00	0	350.370,00	8.178,44	342.191,56	342.191,56	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	88.041,09	0	88.041,09	0	88.041,09	88.041,09	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	17.374,62	50.509,38	67.884,00	0	67.884,00	79.391,55	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	211.817,06	615.768,77	827.585,83	0	827.585,83	227.733,30	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	21.944,01	63.792,99	85.737,00	0	85.737,00	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0	0	0	6.978,87	20.288,13
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>3.194.087,95</b>	<b>730.071,14</b>	<b>3.924.159,09</b>	<b>274.697,16</b>	<b>3.649.461,93</b>	<b>3.487.486,85</b>	<b>1.041.160,22</b>

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2004:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2004					
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/6/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/6/2004	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30/6/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	67.600,00	0	78.194,25	-10.594,25	1.498.546,56	0
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	73.367,57	0	0	73.367,57	293.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	3.550,00	-3.550,00	409.046,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	100.000,00	0	0	100.000,00	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	53.875,00	-53.875,00	288.316,56	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	2.000,00	-2.000,00	86.041,09	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.049,10	43.748,90	4.000,00	54.798,00	75.391,55	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	15.916,24	46.269,76	0	62.186,00	227.733,30	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	22.098,87	64.243,13	0	86.342,00	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0	0	6.978,87	20.288,13
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>294.031,78</b>	<b>154.261,79</b>	<b>141.619,25</b>	<b>306.674,32</b>	<b>3.345.867,60</b>	<b>1.041.160,22</b>

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2004:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2004					
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 31/12/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 31/12/2004	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/7/2004 έως 31/12/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	45.450,00	0	162.649,77	-117.199,77	1.335.896,79	0
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	73.367,57	0	0	73.367,57	293.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	6.112,00	-6.112,00	402.934,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	101.300,00	0	0	101.300,00	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	203.888,21	-203.888,21	84.428,35	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	86.041,09	86.041,09	0,00	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.648,78	45.492,22	5.159,40	55.981,60	70.232,15	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	0	0	23.250,02	-23.250,02	204.483,28	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	0	0	0	0	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.978,87	20.288,13	0	27.267,00	6.978,87	20.288,13
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>242.745,22</b>	<b>65.780,35</b>	<b>487.100,49</b>	<b>-6.492,74</b>	<b>2.858.767,11</b>	<b>1.041.160,22</b>

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου από έσοδα Δ.Ε. και από ίδια κεφάλαια για την χρήση 2004:

ΧΡΗΣΗ 2004

		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/1/2004 έως 31/12/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια. από 1/1/2004 έως 31/12/2004	Σύνολο	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/1/2004 έως 31/12/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	113.050,00	0	113.050,00	240.844,02	-127.794,02	1.335.896,79	0
2	Μεταφορά τεχνολογίας	146.735,14	0	146.735,14	0,00	146.735,14	293.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	0	9.662,00	-9.662,00	402.934,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	201.300,00	0	201.300,00	0,00	201.300,00	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	0	257.763,21	-257.763,21	84.428,35	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	0	88.041,09	88.041,09	0,00	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	30.697,87	89.241,13	119.939,00	9.159,40	110.779,60	70.232,15	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	15.916,24	46.269,76	62.186,00	23.250,02	38.935,98	204.483,28	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	22.098,87	64.243,13	86.342,00	0,00	86.342,00	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.978,87	20.288,13	27.267,00	0,00	27.267,00	6.978,87	20.288,13
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>536.776,99</b>	<b>220.042,15</b>	<b>756.819,14</b>	<b>646.548,14</b>	<b>110.271,00</b>	<b>2.858.767,11</b>	<b>1.041.160,22</b>

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2005:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2005					
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/06/2005	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/06/2005	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/1/2005 έως 30/06/2005	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	0	0	308.695,00	-309.345,00	1.027.201,79	0
2	Μεταφορά τεχνολογίας	0	0	50.000,00	-50.000,00	243.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	3.778,00	-3.128,00	399.156,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0	0	0	0	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	1.455,00	-1.455,00	82.973,35	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	0	0	0,00	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.670,02	45.553,98	0	15.670,02	70.232,15	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	0	0	164.118,48	-164.118,48	40.364,80	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	0	0	15.000,00	-15.000,00	29.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0		0	6.978,87	20.288,13
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>15.670,02</b>	<b>45.553,98</b>	<b>543.046,48</b>	<b>-527.376,46</b>	<b>2.315.720,63</b>	<b>1.041.160,22</b>

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2005:

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2005

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 31/12/2005	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 31/12/2005	Διατεθέντα κεφάλαια από έσοδα Δ.Ε. 1/7/2005 έως 31/12/2005	Διατεθέντα κεφάλαια από Ι.Κ. 1/7/2005 έως 31/12/2005	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε. 31/12/2005	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	0	0	1.027.201,79	0,00	-1.027.201,79	0,00	0
2	Μεταφορά τεχνολογίας	0	0	0,00	0,00	0,00	243.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	11.800,00	0,00	-11.800,00	387.356,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0	0	416.300,00	0,00	-416.300,00	0,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	320,00	0,00	-320,00	82.653,35	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.649,03	45.492,96	3.146,35	0,00	12.502,68	67.085,80	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	0	0	40.364,80	662.038,53	-702.403,33	0,00	0,00
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00	28.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0,00	0,00	0,00	6.978,87	20.288,13
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>15.649,03</b>	<b>45.492,96</b>	<b>1.500.132,94</b>	<b>662.038,53</b>	<b>-2.146.522,44</b>	<b>815.587,69</b>	<b>379.121,69</b>

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2005, υλοποιήθηκε τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας ύψους € 1.500.132,94 από έσοδα Δ.Ε. και € 662.038,53 από ίδια κεφάλαια. Αναλυτικότερα:

**Για την καθετοποίηση της παραγωγής,** διατέθηκαν € 1.027.201,79, για την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως: επτικετέζα χαρτοκιβωτίων, συρικνωτικά συσκευασίας, συμπιεστής απορρυπαντικών (πρέσα), μηχανή συσκευασίας σε σακουλάκι, εγκιβωτιστής, αναβατόρι για κουβά, μεταφορικές ταινίες, εκτυπωτής INK JET σε συσκευασία, δεξαμενές INOX κ.λ.π.

**Για την ενίσχυση του τμήματος σχεδιασμού και ανάπτυξης,** διατέθηκαν € 11.800, για την απόκτηση και κατασκευή εργαστηριακού πάγκου-χημείου.

**Για τις τεχνικές εγκαταστάσεις,** διατέθηκαν € 416.300 για το σύστημα κατεργασίας υγρών αποβλήτων και για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

**Για την απόκτηση λογισμικού και την εγκατάσταση δικτύου,** διατέθηκαν € 320 για την αγορά MS OFFICE 2003 PRO GREEK DSP

**Για την διαφήμιση και προώθηση προϊόντων ,** διατέθηκαν € 3.146,35 για τη συμμετοχή της εταιρείας στην έκθεση FINEX – TEX VIEW 3-5/9/2005 που διοργανώθηκε από την ORGANICA EXPO στην Αθήνα

**Για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ,** διατέθηκαν € 40.364,80 από τα έσοδα Δ.Ε. και €662.038,53 από Ι.Κ., για την κατασκευή του νέου βιομηχανικού κτιρίου δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας, από οπλισμένο σκυρόδεμα ειδικών προδιαγραφών και τις χωματουργικές εργασίες και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου αυτού.

**Για την απόκτηση μεταφορικών μέσων,** διατέθηκαν € 1.000 για την απόκτηση ενός φορτηγού FORD WERKE.

Η εταιρεία, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/12/2005, αποφάσισε την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, και όρισε ως χρόνο ολοκλήρωσης αυτού την 30.06.2006, αντί της 31.12.2005. Οι αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα, οφείλονται σε καθυστέρηση κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων λόγω της καθυστερημένης έκδοσης των σχετικών αδειών από αρμόδιους φορείς. Εντός λοιπόν της νέας προθεσμίας, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διάθεση ποσού € 815.587,69 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής και ποσού € 379.121,69 από ίδια κεφάλαια.

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου από έσοδα Δ.Ε. και από ίδια κεφάλαια για την χρήση 2005:

ΧΡΗΣΗ 2005

	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/1/2005 έως 31/12/2005	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια από 1/1/2005 έως 31/12/2005	Σύνολο	Διατεθέντα κεφάλαια από έσοδα Δ.Ε. 1/1/2005 έως 31/12/2005	Διατεθέντα κεφάλαια από Ι.Κ. 1/1/2005 έως 31/12/2005	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια	
1	Καθετοποίηση παραγωγής	0	0,00	1.335.896,79	0,00	-1.335.896,79	0,00	0	
2	Μεταφορά τεχνονομίας	0	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	243.470,29	0	
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0,00	15.578,00	0,00	-15.578,00	387.356,50	0	
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0	0,00	416.300,00	0,00	-416.300,00	0,00	0	
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0,00	1.775,00	0,00	-1.775,00	82.653,35	0	
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
					0,00				
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	31.319,05	91.046,94	122.365,99	3.146,35	0,00	119.219,64	67.085,80	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	0	0	0,00	204.483,28	662.038,53	-866.521,81	0,00	0,00
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	0	0	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	28.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0,00	0,00	0,00	6978,87	20.288,13	
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>31.319,05</b>	<b>91.046,94</b>	<b>122.365,99</b>	<b>2.043.179,42</b>	<b>662.038,53</b>	<b>1.920.813,43</b>	<b>815.587,69</b>	<b>379.121,69</b>

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ύφεσης που παρουσίασε ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας, η εταιρεία απόλεσε μεγάλο μέρος της σχετικής πελατείας της. Η εταιρεία, στην προσπάθειά της να διατηρήσει αλλά και να αυξήσει τα οικονομικά μεγέθη της, έχει στραφεί σε νέους κλάδους όπως παραγωγή απορρυπαντικών για οικιακή και βιομηχανική χρήση, χημικών για αυτοκίνητα, χημικών για ιχθυοκαλλιέργειες, χημικά επεξεργασίας αποβλήτων, χημικά επεξεργασίας μετάλλων κ.λ.π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 01/11/2005, αποφάσισε και ανακοίνωσε στις αρμόδιες αρχές και στο επενδυτικό κοινό, την πρόθεση της εταιρείας για συγχώνευση με απορρόφηση της ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ, θυγατρική εταιρεία κατά 84,62% της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ. Η εν λόγω συγχώνευση, είναι ήδη σε εξέλιξη σε πολύ ικανοποιητικό στάδιο ολοκλήρωσής της και θεωρείται ως μεγάλης και στρατηγικής σημασίας και για τις δύο εταιρείες, αφού δημιουργεί σημαντικές συνεργίες για την παραγωγική τους δραστηριότητα. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης της

παραγωγικής τους δραστηριότητας στον τομέα των επαγγελματικών χημικών και απορρυπαντικών, όπου η ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία .

**Για την ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ  
(πρώην ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.)**

**ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**