



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΛΟΤ EN ISO 9001 Αριθ.
No.02.12.02/345

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.2310-722110 / ΦΑΞ 2310 -722365
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 19,ΑΧΑΡΝΑΙ ,ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210/2464743,2405625
ballis@spark.net.gr <http://www.ballis.gr>

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

**ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ 01/01/2004 ΕΩΣ 30/6/2004**

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγμένων εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουμε έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας.

Το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρίας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α.:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €	2003		2004		2005		Κόστος συνολικού Επενδυτικού Σχεδίου
	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	
1 Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	1.275.939,03	67.600,00	45.450,00	0,00	0,00	1.633.024,03
2 Μεταφορά τεχνολογίας	88.041,09	58.694,06	73.367,57	73.367,57	0,00	0,00	293.470,29
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	159.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.832,00
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	100.000,00	101.300,00	0,00	0,00	416.300,00
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.370,00
6 Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	44.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.041,09
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	33.942,00	33.942,00	58.798,00	61.141,00	61.224,00	61.141,99	310.188,99
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	417.185,83	410.400,00	62.186,00	0,00	0,00	0,00	889.771,83
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων	25.567,00	60.170,00	86.342,00	0,00	0,00	0,00	172.079,00
10 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	27.267,00	0,00	0,00	27.267,00
11 Πλέον: έξοδα δημόσιας εγγραφής	306.461,59						306.461,59
ΣΥΝΟΛΟ	1.838.046,05	2.392.574,63	448.293,57	308.525,57	61.224,00	61.141,99	5.109.805,81

Τα έξοδα της δημόσιας εγγραφής ανήλθαν στο ποσό των 267.060,47 ευρώ και καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας.

Το παραπάνω τριετές επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ του Χ.Α.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια εγγραφή σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.03.2003. Η δημόσια εγγραφή πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 5 έως 7 Μαΐου 2003 και αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους 3.762.184,00 ευρώ. Η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών του συνόλου των 2.673.920 μετοχών της Εταιρίας εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της 15 Μαΐου 2003 του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου και από την Παρασκευή 30 Μαΐου 2003 άρχισε η διαπραγμάτευσή τους. Η εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 19/05/2003 (ΦΕΚ 4048 / 27.05.2003).

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνουν την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου ανά κατηγορία, και εξάμηνο όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α. τόσο από τα αντληθέντα κεφάλαια όσο και από ίδια κεφάλαια.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ											
Περιγραφή επένδυσης <i>ποσά σε €</i>	2003			2004			2005			Συνολική Χρημ/ση από έσοδα Δ.Ε.	
	α' εξ. 2003	β' εξ. 2003		α' εξ. 2004	β' εξ. 2004		α' εξ. 2005	β' εξ. 2005			
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2003 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2004 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2005 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής		
1	Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	1.275.939,03	1.519.974,03	67.600,00	45.450,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	1.633.024,03
2	Μεταφορά τεχνονγνωσίας	88.041,09	58.694,06	146.735,14	73.367,57	73.367,57	146.735,14	0,00	0,00	0,00	293.470,29
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	159.039,00	622.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.832,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	215.000,00	100.000,00	101.300,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00	416.300,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	350.370,00	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.370,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	44.020,54	88.041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.041,09
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	8.687,31	17.374,62	15.049,10	15.648,78	30.697,87	15.670,02	15.649,03	31.319,05	79.391,55
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	106.776,93	105.040,13	211.817,06	15.916,24	0,00	15.916,24	0,00	0,00	0,00	227.733,30
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	6.543,76	15.400,25	21.944,02	22.098,87	0,00	22.098,87	0,00	0,00	0,00	44.042,88
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,87	6.978,87	0,00	0,00	0,00	6.978,87
	ΣΥΝΟΛΟ	1.176.897,63	2.017.190,32	3.194.087,95	294.031,78	242.745,22	536.777,00	15.670,02	15.649,03	31.319,05	3.762.184,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ											
Περιγραφή επένδυσης <i>ποσά σε €</i>	2003			2004			2005			Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	
	α' εξ. 2003	β' εξ. 2003		α' εξ. 2004	β' εξ. 2004		α' εξ. 2005	β' εξ. 2005			
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2003	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2004	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2005		
1	Καθετοποίηση παραγωγής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Μεταφορά τεχνονγνωσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	25.254,69	25.254,69	50.509,38	43.748,90	45.492,22	89.241,13	45.553,98	45.492,96	91.046,94	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	310.408,90	305.359,87	615.768,77	46.269,76	0,00	46.269,76	0,00	0,00	0,00	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	19.023,24	44.769,75	63.792,98	64.243,13	0,00	64.243,13	0,00	0,00	0,00	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,13	20.288,13	0,00	0,00	0,00	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΟ	354.686,83	375.384,31	730.071,14	154.261,80	65.780,35	220.042,15	45.553,98	45.492,96	91.046,94	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2003:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		α' εξάμηνο 2003				
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/6/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/6/2003	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30/6/2003	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση
1	Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	0,00	0	244.035,00	1.633.024,03
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	88.041,09	0,00	0	88.041,09	293.470,29
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	0,00	179.078,00	284.715,00	443.754,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	0	215.000,00	416.300,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	1.447,59	-1.447,59	348.922,41
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	0,00	0	44.020,54	88.041,09
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	25.254,69	0	33.942,00	310.188,99
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	106.776,93	310.408,90	0	417.185,83	889.771,83
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	6.543,76	19.023,24	0	25.567,00	172.079,00
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0		0	0,00	27.267,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.176.897,63	354.686,83	180.525,59	1.351.058,87	4.622.818,64

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2003:

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2003						
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/7/2003 έως 31/12/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/7/2003 έως 31/12/2003	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση
1	Καθετοποίηση παραγωγής	1.275.939,03	0	58.483,22	1.219.655,81	1.574.540,81
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	58.694,06	0	0	58.694,06	293.470,29
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	159.039,00	0	31.157,50	127.881,50	412.596,50
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0	0	0	0	416.300,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	350.370,00	0	6.730,85	343.639,15	342.191,56
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	0	0	44.020,54	88.041,09
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	25.254,69	0	33.942,00	310.188,99
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	105.040,13	305.359,87	0	410.400,00	889.771,83
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	15.400,25	44.769,75	0	60.170,00	172.079,00
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0	0,00	27.267,00
	ΣΥΝΟΛΑ	2.017.190,32	375.384,31	96.371,57	2.296.203,06	4.526.447,07

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου από έσοδα Δ.Ε. και από ίδια κεφάλαια για την χρήση 2003:

	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια. από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Σύνολο	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1 Καθετοποίηση παραγωγής	1.519.974,03	0	1.519.974,03	58.483,22	1.461.490,81	1.574.540,81	0,00
2 Μεταφορά τεχνολογίας	146.735,14	0	146.735,14	0	146.735,14	293.470,29	0,00
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	622.832,00	0	622.832,00	210.235,50	412.596,50	412.596,50	0,00
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0	215.000,00	0	215.000,00	416.300,00	0,00
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	350.370,00	0	350.370,00	8.178,44	342.191,56	342.191,56	0,00
6 Εκπαίδευση προσωπικού	88.041,09	0	88.041,09	0	88.041,09	88.041,09	0,00
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	17.374,62	50.509,38	67.884,00	0	67.884,00	79.391,55	230.797,44
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	211.817,06	615.768,77	827.585,83	0	827.585,83	227.733,30	662.038,53
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων	21.944,01	63.792,99	85.737,00	0	85.737,00	44.042,88	128.036,12
10 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0	0	0	6.978,87	20.288,13
ΣΥΝΟΛΑ	3.194.087,95	730.071,14	3.924.159,09	276.897,16	3.647.261,93	3.485.286,85	1.041.160,22

Στο πρώτο εξάμηνο του 2004 υλοποιήθηκε τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας ύψους 141.619,25 ευρώ. Η χρηματοδότηση του έγινε από τα αντληθέντα κεφάλαια της Α.Μ.Κ. με Δημόσια Εγγραφή. Αναλυτικότερα:

Προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στην καθετοποίηση παραγωγής απέκτησε τον παρακάτω αναφερόμενο εξοπλισμό: 1)) μηχάνημα υψηλής πίεσης ποσό 2.313,56 ευρώ. 2) ρυθμιστής στροφών INVERTER GVX2000 ποσό 880,20 ευρώ, 3) μειωτήρας στροφών TR 303L2 R26 HC PAM132 ποσό 734,51 ευρώ. 4) ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος επεξεργασίας νερού με αντίστροφη ώσμωση αξίας 15.000,00 ευρώ. 5) αντλία με τα παρελκόμενα ποσό 200,00 ευρώ. 6) 4 ανοξείδωτες δεξαμενές για την ανάμειξη χημικών ποσό 3.000,00 ευρώ. 7) ηλεκτροκίνητο περονοφόρο STILL R20-15 ποσό 22.500,00 ευρώ. 8) σύστημα εξαερισμού και απορροφητήρας επί των καινούργιων δεξαμενών ποσό 4.013,00 ευρώ, 9) τέλος εγκαταστήθηκε επί του μεγαλύτερου μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων βιομηχανικά ράφια ποσού 29.552,98 ευρώ.

Για την ενίσχυση του τμήματος σχεδιασμού και ανάπτυξης και προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στην ανάπτυξη και παραγωγή μελανιών για ψηφιακή εκτύπωση απέκτησε τον παρακάτω εξοπλισμό για την διενέργεια δοκιμών. 1) ιξωδόμετρο LVDL-I DIG.VISCOMETER BROOKFIELD ποσό 3.550,00 ευρώ.

Για την απόκτηση λογισμικού και εγκατάσταση δικτύου η Εταιρεία προχώρησε στις παρακάτω επενδύσεις. 1) εγκαταστήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το ERP πληροφοριακό σύστημα αξίας 50.500.ευρώ, 2) ψηφιακό φωτοτυπικό μηχάνημα XEROX DC 230 ποσό 2.950,00 ευρώ. 3) CISCO801 ROUTER ADSL 837-K9 ποσό 425,00 ευρώ. 4) δημιουργία ιστοσελίδας της εταιρείας στο internet 4.000,00 ευρώ.

Για την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση του ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και την την χρήση του interface επικοινωνίας με το internet ποσό 2.000,00 ευρώ

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2004:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		α' εξάμηνο 2004					
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/6/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/6/2004	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30/6/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	67.600,00	0	78.194,25	-10.594,25	1.496.346,56	0
2	Μεταφορά τεχνολογίας	73.367,57	0	0,00	73.367,57	293.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	3.550,00	-3.550,00	409.046,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	100.000,00	0	0,00	100.000,00	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	53.875,00	-53.875,00	288.316,56	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	2.000,00	-2.000,00	86.041,09	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.049,10	43.748,90	4.000,00	54.798,00	75.391,55	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	15.916,24	46.269,76	0,00	62.186,00	227.733,30	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	22.098,87	64.243,13	0,00	86.342,00	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0,00	0,00	6.978,87	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΟ	294.031,78	154.261,79	141.619,25	306.674,32	3.343.667,60	1.041.160,22

Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος παρουσιάζει απόκλιση ως προς το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτό παρουσιάζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.

Η καθυστέρηση υλοποίησης και τήρησης του χρονοδιαγράμματος του επενδυτικού σχεδίου και της χρήσης των αντληθέντων, οφείλεται στο γεγονός της καθυστέρησης έκδοσης οικοδομικής αδειας από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου η εταιρεία να επεκτείνει τις κτιριακές τις εγκαταστάσεις, επένδυση μείζονος σημασίας για την περαιτέρω υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας. Να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου είναι άμεσα εξαρτώμενη από την περαίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς σε αυτόν το χώρο θα στεγαστεί ο νέος εξοπλισμός και η νέα γραμμή παραγωγής.

Για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω η εταιρεία δεν είναι σε θέση να παραθέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το σύνολο των επενδύσεων που απομένουν προς υλοποίηση.

Η εταιρεία δεσμεύεται να επανέλθει, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, μόλις υπάρξουν εξελίξεις στην πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της.

Για την ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ