



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΛΟΤ EN ISO 9001 Αριθ.
No.02.12.02/345

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.2310-722110 / ΦΑΞ 2310 -722365
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 19,ΑΧΑΡΝΑΙ ,ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210/2464743,2405625
ballis@ballis.gr <http://www.ballis.gr>

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

**ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ 01/07/2004 ΕΩΣ 31/12/2004**

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγμένων εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουμε έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας.

Το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρίας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α.:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €	2003		2004		2005		Κόστος συνολικού Επενδυτικού Σχεδίου
	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	
1 Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	1.275.939,03	67.600,00	45.450,00	0,00	0,00	1.633.024,03
2 Μεταφορά τεχνολογίας	88.041,09	58.694,06	73.367,57	73.367,57	0,00	0,00	293.470,29
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	159.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.832,00
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	100.000,00	101.300,00	0,00	0,00	416.300,00
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.370,00
6 Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	44.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.041,09
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	33.942,00	33.942,00	58.798,00	61.141,00	61.224,00	61.141,99	310.188,99
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	417.185,83	410.400,00	62.186,00	0,00	0,00	0,00	889.771,83
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων	25.567,00	60.170,00	86.342,00	0,00	0,00	0,00	172.079,00
10 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	27.267,00	0,00	0,00	27.267,00
11 Πλέον: έξοδα δημόσιας εγγραφής	306.461,59						306.461,59
ΣΥΝΟΛΟ	1.838.046,05	2.392.574,63	448.293,57	308.525,57	61.224,00	61.141,99	5.109.805,81

Τα έξοδα της δημόσιας εγγραφής ανήλθαν στο ποσό των 267.060,47 ευρώ και καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.

Το παραπάνω τριετές επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ του Χ.Α.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια εγγραφή σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.03.2003. Η δημόσια εγγραφή πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 5 έως 7 Μαΐου 2003 και αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους 3.762.184,00 ευρώ. Η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών του συνόλου των 2.673.920 μετοχών της Εταιρίας εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της 15 Μαΐου 2003 του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου και από την Παρασκευή 30 Μαΐου 2003 άρχισε η διαπραγμάτευσή τους. Η εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 19/05/2003 (ΦΕΚ 4048 / 27.05.2003).

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνουν την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου ανά κατηγορία, και εξάμηνο όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α. τόσο από τα αντληθέντα κεφάλαια όσο και από ίδια κεφάλαια.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ											
Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €	2003			2004			2005			Συνολική Χρημ/ση από έσοδα Δ.Ε.	
	α' εξ. 2003	β' εξ. 2003		α' εξ. 2004	β' εξ. 2004		α' εξ. 2005	β' εξ. 2005			
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2003 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2004 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2005 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής		
1	Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	1.275.939,03	1.519.974,03	67.600,00	45.450,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	1.633.024,03
2	Μεταφορά τεχνονγνωσίας	88.041,09	58.694,06	146.735,14	73.367,57	73.367,57	146.735,14	0,00	0,00	0,00	293.470,29
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	159.039,00	622.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.832,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	215.000,00	100.000,00	101.300,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00	416.300,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	350.370,00	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.370,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	44.020,54	88.041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.041,09
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	8.687,31	17.374,62	15.049,10	15.648,78	30.697,87	15.670,02	15.649,03	31.319,05	79.391,55
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	106.776,93	105.040,13	211.817,06	15.916,24	0,00	15.916,24	0,00	0,00	0,00	227.733,30
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	6.543,76	15.400,25	21.944,02	22.098,87	0,00	22.098,87	0,00	0,00	0,00	44.042,88
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,87	6.978,87	0,00	0,00	0,00	6.978,87
	ΣΥΝΟΛΟ	1.176.897,63	2.017.190,32	3.194.087,95	294.031,78	242.745,22	536.777,00	15.670,02	15.649,03	31.319,05	3.762.184,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ											
Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €	2003			2004			2005			Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	
	α' εξ. 2003	β' εξ. 2003		α' εξ. 2004	β' εξ. 2004		α' εξ. 2005	β' εξ. 2005			
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2003	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2004	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2005		
1	Καθετοποίηση παραγωγής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Μεταφορά τεχνονγνωσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	25.254,69	25.254,69	50.509,38	43.748,90	45.492,22	89.241,13	45.553,98	45.492,96	91.046,94	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	310.408,90	305.359,87	615.768,77	46.269,76	0,00	46.269,76	0,00	0,00	0,00	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	19.023,24	44.769,75	63.792,98	64.243,13	0,00	64.243,13	0,00	0,00	0,00	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,13	20.288,13	0,00	0,00	0,00	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΟ	354.686,83	375.384,31	730.071,14	154.261,80	65.780,35	220.042,15	45.553,98	45.492,96	91.046,94	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2003:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003				
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/6/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/6/2003	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30/6/2003	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση
1	Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	0,00	0	244.035,00	1.633.024,03
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	88.041,09	0,00	0	88.041,09	293.470,29
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	0,00	179.078,00	284.715,00	443.754,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	0	215.000,00	416.300,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	1.447,59	-1.447,59	348.922,41
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	0,00	0	44.020,54	88.041,09
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	25.254,69	0	33.942,00	310.188,99
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	106.776,93	310.408,90	0	417.185,83	889.771,83
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	6.543,76	19.023,24	0	25.567,00	172.079,00
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0		0	0,00	27.267,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.176.897,63	354.686,83	180.525,59	1.351.058,87	4.622.818,64

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2003:

		Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003				
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/7/2003 έως 31/12/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/7/2003 έως 31/12/2003	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση
1	Καθετοποίηση παραγωγής	1.275.939,03	0	58.483,22	1.219.655,81	1.574.540,81
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	58.694,06	0	0	58.694,06	293.470,29
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	159.039,00	0	31.157,50	127.881,50	412.596,50
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0	0	0	0	416.300,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	350.370,00	0	6.730,85	343.639,15	342.191,56
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	0	0	44.020,54	88.041,09
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	25.254,69	0	33.942,00	310.188,99
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	105.040,13	305.359,87	0	410.400,00	889.771,83
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	15.400,25	44.769,75	0	60.170,00	172.079,00
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0	0,00	27.267,00
	ΣΥΝΟΛΑ	2.017.190,32	375.384,31	96.371,57	2.296.203,06	4.526.447,07

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου από έσοδα Δ.Ε. και από ίδια κεφάλαια για την χρήση 2003:

	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια. από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Σύνολο	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1 Καθετοποίηση παραγωγής	1.519.974,03	0	1.519.974,03	58.483,22	1.461.490,81	1.574.540,81	0,00
2 Μεταφορά τεχνολογίας	146.735,14	0	146.735,14	0	146.735,14	293.470,29	0,00
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	622.832,00	0	622.832,00	210.235,50	412.596,50	412.596,50	0,00
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0	215.000,00	0	215.000,00	416.300,00	0,00
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	350.370,00	0	350.370,00	8.178,44	342.191,56	342.191,56	0,00
6 Εκπαίδευση προσωπικού	88.041,09	0	88.041,09	0	88.041,09	88.041,09	0,00
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	17.374,62	50.509,38	67.884,00	0	67.884,00	79.391,55	230.797,44
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	211.817,06	615.768,77	827.585,83	0	827.585,83	227.733,30	662.038,53
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων	21.944,01	63.792,99	85.737,00	0	85.737,00	44.042,88	128.036,12
10 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0	0	0	6.978,87	20.288,13
ΣΥΝΟΛΑ	3.194.087,95	730.071,14	3.924.159,09	276.897,16	3.647.261,93	3.485.286,85	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2004:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2004					
	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/6/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/6/2004	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30/6/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1 Καθετοποίηση παραγωγής	67.600,00	0	78.194,25	-10.594,25	1.496.346,56	0
2 Μεταφορά τεχνολογίας	73.367,57	0	0,00	73.367,57	293.470,29	0
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	3.550,00	-3.550,00	409.046,50	0
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις	100.000,00	0	0,00	100.000,00	416.300,00	0
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	53.875,00	-53.875,00	288.316,56	0
6 Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	2.000,00	-2.000,00	86.041,09	0
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.049,10	43.748,90	4.000,00	54.798,00	75.391,55	230.797,44
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	15.916,24	46.269,76	0,00	62.186,00	227.733,30	662.038,53
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων	22.098,87	64.243,13	0,00	86.342,00	44.042,88	128.036,12
10 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0,00	0,00	6.978,87	20.288,13
ΣΥΝΟΛΟ	294.031,78	154.261,79	141.619,25	306.674,32	3.343.667,60	1.041.160,22

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2004 υλοποιήθηκε τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας ύψους 504.928,89 ευρώ. Η χρηματοδότηση του έγινε από τα αντληθέντα κεφάλαια της Α.Μ.Κ. με Δημόσια Εγγραφή. Αναλυτικότερα:

Προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στην καθετοποίηση παραγωγής απέκτησε τον παρακάτω αναφερόμενο εξοπλισμό: 1) σύστημα εξαερισμού με βάση και ανεμιστήρα SA-25/13-RTOW ποσό 960,00 ευρώ. 2) εγκαταστήθηκαν επί των υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων βιομηχανικά ράφια ποσού 10.599,77 ευρώ. 3) τέσσερα ανοξείδωτα δοχεία H=1m D=0.5m με εναλλάκτη θερμότητας H=0,85m D=0,6m και H=0,3m D=0.4m ποσό 4.700,00 ευρώ. 4) αυτόματο συσκευαστικό μηχάνημα για χημικά αυτοκινήτων και απορρυπαντικά δυναμικότητας 1000 φιαλών ανά ώρα αξίας 18.500 ευρώ. 5) αυτόματο μηχάνημα επικόλλησης ετικετών σε φιάλες συσκευασίας δύο όψεων αξίας 7.500,00 ευρώ. 6) υποβρύχια αντλία με κινητήρα 5,5HP ποσό 575,00 ευρώ. 7) αυτόματο μηχάνημα παραγωγής ταμπλέτας διαμέτρου 70mm, πίεσης 6.500 kg παραγωγικής δυναμικότητας 10.000 ταμπλέτων ανά ώρα από τον ιταλικό οίκο BELLONI αξίας 106.730,00 ευρώ, 8) κάθετο δοχείο 500L ποσό 415,00 ευρώ. 9) ανοξείδωτη δεξαμενή ύψους 1m και διαμέτρου 1,20m αξίας 670.00 ευρώ. 10) αντιδραστήρας εσμαλτωμένος χωρητικότητας 5.000 kg για παραγωγή πολυηλεκτρολυτών ποσό 12.000,00 ευρώ. 11) σύστημα πυκνωτών διόρθωσης συνημιτόνου του ηλεκτρικού ρεύματος ποσό 1.900,00 ευρώ.

Για την ενίσχυση του τμήματος σχεδιασμού και ανάπτυξης και προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στην ανάπτυξη και παραγωγή μελανιών για ψηφιακή εκτύπωση απέκτησε τον παρακάτω εξοπλισμό για την διενέργεια δοκιμών. 1) συσκευή φιλτραρίσματος ψηφιακών μελανιών παραγωγής ποσό 2.415,00 ευρώ. 2) περισταλτική αντλία για ψηφιακά μελάνια ποσό 1.797,00 ευρώ.

Για την απόκτηση λογισμικού και εγκατάσταση δικτύου η Εταιρεία προχώρησε στις παρακάτω επενδύσεις. 1) πλήρες σύστημα H/Y PLATO BTO αξίας 1.400,00 ευρώ. 2) συσκευή FAX FC 1008 ποσό 350,00 ευρώ. 3) εκτυπωτή HP LASERJET 2300 ποσό 590,00 ευρώ. 4) δύο H/Y ACER TM 2302LM ποσό 1.548.21 ευρώ. 5) ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση, η ανάπτυξη των custom εφαρμογών, η παραμετροποίηση του προγράμματος στις ανάγκες της εταιρείας και η υλοποίηση των εφαρμογών πληροφορικής στους τομείς διοίκησης παραγωγής του συστήματος ERP της ΕΜΦΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών του εν λόγω συστήματος αξίας 200.000,00 ευρώ.

Για την εκπαίδευση του προσωπικού πραγματοποιήθηκε 1) συμμετοχή σε 2 ημερίδες ποσό 169,49 ευρώ. 2) συμμετοχή σε σεμινάριο για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ποσό 1.700,00 ευρώ. 3) εκπαίδευση σε θέματα σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, σε σύγχρονες μεθόδους ενόργανης ανάλυσης καθώς και σε συστήματα QA/QC ποσό 102.000,00 ευρώ.

Για την διαφήμιση και προώθηση προϊόντων 1) συμμετείχε η εταιρεία στην έκθεση INA & ΥΛΗ ποσό 3.659,40 ευρώ. 2) διαφημιστική καταχώρηση στην ετήσια έκδοση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ποσό 1.500,00 ευρώ.

Τέλος έχουν γίνει δαπάνες ύψους 23.250,02 ευρώ, οι οποίες αφορούν την έκδοση οικοδομικής άδειας, για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2004:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2004					
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 31/12/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 31/12/2004	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/7/2004 έως 31/12/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	45.450,00	0,00	162.649,77	-117.199,77	1.335.896,79	0,00
2	Μεταφορά τεχνολογίας	73.367,57	0,00	0,00	73.367,57	293.470,29	0,00
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0,00	0,00	6.112,00	-6.112,00	402.934,50	0,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	416.300,00	0,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	203.888,21	-203.888,21	84.428,35	0,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0,00	0,00	103.869,49	-103.869,49	-17.828,40	0,00
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.648,78	45.492,22	5.159,40	55.981,60	70.232,15	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	23.250,02	-23.250,02	204.483,28	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.978,87	20.288,13	0,00	27.267,00	6.978,87	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΟ	242.745,22	65.780,35	504.928,89	-196.403,32	2.840.938,70	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου από έσοδα Δ.Ε. και από ίδια κεφάλαια για την χρήση 2004:

		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/1/2004 έως 31/12/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια από 1/1/2004 έως 31/12/2004	Σύνολο	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/1/2004 έως 31/12/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	113.050,00	0,00	113.050,00	240.844,02	-127.794,02	1.335.896,79	0,00
2	Μεταφορά τεχνολογίας	146.735,14	0,00	146.735,14	0,00	146.735,14	293.470,29	0,00
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	9.662,00	-9.662,00	402.934,50	0,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	201.300,00	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00	416.300,00	0,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	0,00	257.763,21	-257.763,21	84.428,35	0,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0,00	0,00	0,00	105.869,49	-105.869,49	-17.828,40	0,00
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	30.697,87	89.241,13	119.939,00	9.159,40	110.779,60	70.232,15	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	15.916,24	46.269,76	62.186,00	23.250,02	38.935,98	204.483,28	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	22.098,87	64.243,13	86.342,00	0,00	86.342,00	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.978,87	20.288,13	27.267,00	0,00	27.267,00	6.978,87	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΑ	536.776,99	220.042,15	756.819,14	646.548,14	110.271,00	2.840.938,70	1.041.160,22

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, παρουσιάζει απόκλιση ως προς το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτό ανακοινώθηκε κατά την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών για τους εξής λόγους:

Α) καθυστέρηση άντλησης κεφαλαίων, δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών την 30^η Μαΐου 2003, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προβλεπόταν άντληση κεφαλαίων στις αρχές του 2003.

Β) καθυστέρηση έκδοσης οικοδομικής άδειας για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η οποία οφείλετε σε χρονοβόρες διαδικασίες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών (Δ/νση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Δήμος, Πυροσβεστική υπηρεσία, Αρχαιολογία, Δ/νση Βιομηχανίας, Πολεοδομία κ.λ.π.). Οι παραπάνω καθυστερήσεις ήταν ανασταλτικός παράγων για την περαιτέρω υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς σε αυτόν το χώρο θα στεγάζονταν ο νέος εξοπλισμός και η νέα γραμμή παραγωγής.

Ήδη στο τρέχον έτος ξεκίνησε με γοργούς ρυθμούς η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Να σημειωθεί ότι στην τρέχουσα χρήση η εταιρεία ανακοίνωσε την εξαγορά του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και της εμπορικής δραστηριότητας της Σ.& Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ο.Ε. η οποία ανακοινώθηκε στο ημερήσιο δελτίο τιμών την 18^η Φεβρουαρίου 2005. Το τίμημα της εξαγοράς αυτής ανέρχεται στο ποσό των 600.000 ευρώ.

Τέλος η εταιρεία προτίθεται να ζητήσει από τις χρηματιστηριακές αρχές την επέκταση του επενδυτικού σχεδίου κατά ένα εξάμηνο για να ολοκληρώσει το επενδυτικό της σχέδιο.

Η εταιρεία δεσμεύεται να επανέλθει, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, μόλις υπάρξουν εξελίξεις στην πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της.

Για την ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ